

Bilaga 10

Samförläggning har skett eller pågår tillsammans med Vattenfall

Röl, klar

Björkelund, pågår

Risabo, klar

